2026年月間スケジュール

2026年10月27日作成

	日	月	火	水	木	金	土	
10月	25	26	27	28	29	30	31	
			説明板・樹名板設置・腐朽菌対策・13:30～役員会		ひこばえ、胴ぶき剪定・若木根元除草（J・K）			＜菜の花・諸葛菜＞　間引き、枯葉除去、灌水を都度検討（3週間降雨ない場合）
11月	1	2	3	4	5	6	7	
			ひこばえ、胴ぶき剪定・若木根元除草（K・I・M）		**定例会**			植樹の打ち合わせ（with公園協会；昨年11/27,12/13）
	8	9	10	11	12	13	14	
			園内植樹位置プロット・園内ひこばえの保護		柵内除草（小平口；染井吉野、ドッグラン横；紅枝垂れ）			
	15	16	17	18	19	20	21	
			ひこばえ、胴ぶき剪定・若木根元除草（J・L・O）		アラカルト作業			
	22	23	24	25	26	27	28	
			桜の園アラカルト作業		ひこばえ、胴ぶき剪定・若木根元除草（N・P・Q・R）PM1:00～バーベキュ		小平秋の観察会	
12月	11月29日	11月30日	12月1日	2	3	4	5	
			たてもの園前アラカルト作業		上向台小フィールドワーク（バイオネスト）			
	6	7	8	9	10	11	12	
			苗圃苗支柱の結び直し・接木成功苗の苗圃内移植位置の除草		**接ぎ木成功苗の苗圃内移植**			
	13	14	15	16	17	18	19	
			接ぎ木成功苗の苗圃内移植		アラカルト作業			＊12月15日荘川桜；苗9本移動
	20	21	22	23	24	25	26	
			アラカルト作業・役員会13:30～		アラカルト作業・倉庫の清掃			
1月	12月27日	12月28日	12月29日	12月30日	12月31日	**1月1日**	2	
	3	4	5	6	7	8	9	
			菜の花・諸葛菜　落ち葉除去＆灌水他		**定例会 新年会＆卒寿祝い**			＊新年会　場所未定

時間指定なしはAM9:30から

苗圃灌水・・・・3週間雨無しの場合