

2024年月間スケジュール

2024年9月3日作成

	日	月	火	水	木	金	土
9月	1	2	3	4	5	6	7
			モンクローシャチ ホコの除去・諸 葛菜、菜の花 蒔き場所の中 耕除草・12:30 ～資材購入		アラカルト作業		
	8	9	10	11	12	13	14
			定例会		諸葛菜、菜の 花 蒔き場所 の中耕除草		
	15	16	17	18	19	20	21
		諸葛菜、菜の 花 蒔き場所 の中耕除草		アラカルト作 業・芽接ぎの 準備			
22	23	24	25	26	27	28	
		8:20～穂木の 収集・9:45～ 芽接ぎ		諸葛菜・菜の 花 種まき、 13:00～パー ベキュ			
10月	9月29日	9月30日	10月1日	10月2日	10月3日	10月4日	10月5日
	苗圃の樹高調 査		アラカルト作 業・ パネルチーム 作業		苗圃除草		
	6	7	8	9	10	11	12
			ひこばえ、胴 ぶき剪定・若 木根元除草 (I・K)・新入 会員ガイダン ス		ひこばえ、胴 ぶき剪定・若 木根元除草 (M・J・L)		
	13	14	15	16	17	18	19
		アラカルト作業		樹名立て看板 作成 & 修理 分の回収・諸 葛菜・菜の花 (落ち葉の囲い 設置)			
20	21	22	23	24	25	26	
		樹名立て看板 作成 & 修理		秋のさくら観察 会			
11月	10月27日	10月28日	10月29日	10月30日	10月31日	11月1日	11月2日
	コスモスまつり		樹名立て看板 設置・頬杖支 柱の結び直し・ 13:30～役員 会		ひこばえ、胴 ぶき剪定・若 木根元除草 (N・O・P)		
	3	4	5	6	7	8	9
		アラカルト作業		定例会			

* 芽接ぎの準備

* 上向台小授業9月26日午前
* 上向台小フィールドワーク
(未定)

* 現況調査開始

コスモスまつり	
9:30～13:00	
13:00～16:30	

* 公園協会と植樹位置打ち合
わせ

時間指定なしはAM9:30から

苗圃灌水・・・1週間雨無しの場合