

2023年月間スケジュール

2023年3月7日作成

	日	月	火	水	木	金	土
3月				1	2	3	4
	5	6	7	8	9	10	11
			切接ぎ実施 (46本)		ゆりの木広 場大島桜の 除草・菜の 花シート除 去		
	12	13	14	15	16	17	18
			*定例会		たてもの園 前清掃と枯 枝・枝先剪 定・菜の 花シート除 去		
19	20	21	22	23	24	25	
		桜の園 清掃と枯枝・ 枝先剪定		アラカルト作 業		桜まつり ・ごだいら観 光まちづくり 協会のガイ ド(10:30)	
4月	3月26日	3月27日	3月28日	3月29日	3月30日	3月31日	4月1日
	桜まつり		柵内除草 (西地区)		柵内除草 (中央地区)		
	2	3	4	5	6	7	8
			アラカルト作 業・午後花 見会(パー ベキュー広 場)		苗圃除草・ 苗圃不要若 木の除去		
	9	10	11	12	13	14	15
			桜守視察旅 行		苗圃除草・ 支柱		
16	17	18	19	20	21	22	
		たてもの園 前の玉竜位 置等の除草		たてもの園 前の玉竜位 置等の除草			
23	24	25	26	27	28	29	
		アラカルト作 業 役 員会13:30 ~		新苗床設 置・苗圃内 若木に施肥			
5月	4月30日	5月1日	2	3	4	5	6
			ハベリフク ロフシの除 去 ・ 柵内・若木 根元除草 中央地区		ハベリフク ロフシの除 去 ・ 柵内・若木 根元除草 東地区		
	7	8	9	10	11	12	13
			総会		実生苗を苗 床移植・苗 畑施肥・支 柱チェック・ 失敗台木の 除去		

* 桜の園マップの印刷・配布

* 晴天3日ごとに、苗圃の灌水あり

桜まつり	3月25日	3月26日
9:30~13:00		
10:00~13:00		
13:00~16:00		

* 芽接ぎ苗芽の上で剪定

* 善福寺公園ガイド(日程未定)

* 助成金申請書作成(4月15日まで)

*【清瀬の自然を守る会】にて竹伐採
* 杉山氏に苗床耕作依頼

* 実生:移植後2週間 晴天日に毎日灌
水

時間指定なしはAM9:30から

アラカルト作業……前日に雨天中止になった作業 および気が付いた作業