

2026年月間スケジュール

2026年4月23日作成

	日	月	火	水	木	金	土	
5月	4月26日	4月27日	4月28日	4月29日	4月30日	5月1日	2	
			ハベリフクロフシの除去 ・若木根元除草、西地区		ハベリフクロフシの除去 ・若木根元除草、東地区			* 助成金申請5/11まで
	3	4	5	6	7	8	9	
			実生苗を苗床移植		総会			* 実生;移植後2週間 晴天日に毎日灌水 * 穂木候補にマーク開始
	10	11	12	13	14	15	16	
		クビアカツヤカミキリの調査		園内竹の採取 ・ハベリフクロフシの除去			*クビアカツヤカミキリの調査 現況図&ペン必要	
17	18	19	20	21	22	23		
		トリコデルマキン散布 ・種採取(エドヒガン)		苗圃除草、施肥(実生苗・接ぎ木成功苗) ・新入会員ガイダンス				
24	25	26	27	28	29	30		
		種採取(大島・山桜)、諸葛菜の種採取 ・午後バーベキュー		アラカルト作業			*種の状態で種採取日の変更あり	
6月	5月31日	6月1日	2	3	4	5	6	
			柵内除草(中央地区)		柵内除草(東地区)			* 6/2~6/16の柵内除草;菜の花&諸葛菜の茎、葉を均一に撒く
	7	8	9	10	11	12	13	
			アラカルト作業		柵内除草(東地区)			
	14	15	16	17	18	19	20	
		柵内除草(東地区)		アラカルト作業				
21	22	23	24	25	26	27		
		苗圃除草、施肥(実生苗・接ぎ木成功苗)		ひこばえ、胴ぶき剪定・若木根元除草(Aブロック) ・役員会 PM1:30~				
7月	6月28日	6月29日	6月30日	7月1日	2	3	4	
			アラカルト作業		定例会・午後バーベキュー			

実生苗;移植後2週間 晴天日に毎日灌水;5月18日まで
その後晴天3日ごとに、苗圃の灌水あり

時間指定なしはAM9:30から
アラカルト作業……前日に雨天中止になった作業 および気が付いた作業