

2025年月間スケジュール

2025/6/26作成

	日	月	火	水	木	金	土
6月	6月22日	6月23日	6月24日	6月25日	6月26日	6月27日	6月28日
					苗圃除草・施肥 役員会 13:30～		
7月	6月29日	6月30日	7月1日	2	3	4	5
			ひこばえ、胴ぶ き剪定・若木根 元除草・オオブタ クサ除去(Aブ ロック)・ 午後バーベ キュー		定例会		
	6	7	8	9	10	11	12
			ひこばえ、胴ぶ き剪定・若木根 元除草・オオブタ クサ除去(Aブ ロック)		アラカルト作業		
	13	14	15	16	17	18	19
			ひこばえ、胴ぶ き剪定・若木根 元除草(Bブロッ ク)		ひこばえ、胴ぶ き剪定・若木根 元除草(Bブロッ ク)		
	20	21	22	23	24	25	26
			アラカルト作業		苗圃除草・施肥		
8月	7月27日	7月28日	7月29日	7月30日	7月31日	8月1日	8月2日
			ひこばえ、胴ぶ き剪定・若木根 元除草(Cブロッ ク)		ひこばえ、胴ぶ き剪定・若木根 元除草(Cブロッ ク)		
	3	4	5	6	7	8	9
			アラカルト作業		ひこばえ、胴ぶ き剪定・若木根 元除草(D,Eブ ロック)		
	10	11	12	13	14	15	16
			アラカルト作業		ひこばえ、胴ぶ き剪定・若木根 元除草(E・Gブ ロック)		
	17	18	19	20	21	22	23
			アラカルト作業		苗圃除草・施肥		
	24	25	26	27	28	29	30
			モンクロシャチホ コ 幼虫の除去 役員会 13:30～		モンクロシャチホ コ 幼虫の除去		
9月	8月31日	9月1日	2	3	4	5	6
			アラカルト作業		菜の花・諸葛菜 種まき場所の中 耕&施肥		
	7	8	9	10	11	12	13
			定例会 資 材購入		菜の花・諸葛菜 種まき場所の中 耕&施肥		

* スグリソウムシの除
去 (たてもの園前)

* 3週間降雨なしの場
合、園内若木に灌水
* 1週間雨なしの場合、
苗圃灌水

* オオブタクサの駆除(8
月の機械除草後の点検)

* 資材購入

アラカルト作業……前回に雨天中止になった作業 および気が付いた作業

熱中症警戒アラートが発令された場合は、作業中止