

	日	月	火	水	木	金	土
9月	8月30日	8月31日	9月1日	2	3	4	5
			モンクロシャ チホコ 幼虫 の除去・枯枝 剪定&枕支 柱の結び直し (春のきせき)		枯枝剪定&枕 支柱の結び直 し(大島)		
	6	7	8	9	10	11	12
			定例会・午後: 資材購入		諸葛菜、菜の 花 蒔き場所 の中耕除草・ 施肥・灌水		
	13	14	15	16	17	18	19
10月			諸葛菜、菜の 花 蒔き場所 の中耕除草・ 施肥・灌水		苗圃除草 ・芽接ぎの準備		
	20	21	22	23	24	25	26
			アラカルト作業		8:20～穂木の 収集・9:45～ 芽接ぎ		
	9月27日	9月28日	9月29日	9月30日	10月1日	10月2日	10月3日
	苗圃の樹高調 査		諸葛菜・菜の 花 種まき 午後;バーベ キュー		諸葛菜・菜の 花 種まき		
	4	5	6	7	8	9	10
			柵内除草(中 央地区)		アラカルト作業		
	11	12	13	14	15	16	17
			樹名立て看板 作成 &修理 &修理分の回 収・諸葛菜・菜 の花 (落ち葉 の囲い設置)		樹名立て看板 作成 &修理・ コスモス祭り& 桜観察会の準 備		
	18	19	20	21	22	23	24
			苗圃除草		秋のさくら観 察会(ガイド)		
	25	26	27	28	29	30	31
	コスモスまつり		樹名立て看板 設置・13:30～ 役員会		ひこばえ、胴ぶ き剪定・若木根 元除草(J・L・ O)		
	11月	2	3	4	5	6	7
	コスモスまつり予備 日(10月25日中止の 場合)		アラカルト作業		定例会		

*上向台小 授業(日程未定)

* 9/24 12:30 東京都建設局、寄贈苗の打合せ

*現況調査開始

コスモスまつり	
9:30～12:30	
12:30～15:30	

* 公園協会と植樹位置打ち合わせ(昨年11月27日)

時間指定なしはAM9:30から

苗圃灌水・・・・1週間雨無しの場合(9月27日まで)